PLAN PROJET RAID VENTE pour le 21 octobre sur papier

Livrable 1 : Matrice WBS (Work Breakdown Structure)

Je liste les activités / sous-activités/ taches de mon projet.

J'évalue pour chacune la durée prévue et je matérialise la dépendance avec les autres taches (celles qui

doivent étre terminées pour pouvoir commencer celle-ci)

Je réalise ce travail sous forme de liste , de tableau ou de schéma (I’antériorité sera alors matérialisée par

des fléches)

Tache Nature Durée en heures Antériorité

A Lister |es différents supports de diffusion |1,1
et leur spécificités

B Identifier I'univers visuel correspondant (9,8
aux valeurs de I'entreprise

C Choisir et réaliser le logo 21,3 A/B
Exemple . D Choisir la palette de couleur de la charte [6,3 B
graphique
E Choisir les polices 4,0 c/D
F Veérifier I'intégration des éléments entre [8,0 E

eux afin de garantir la cohérence de la
charte graphique

NB : La plupart des tdches comprend les aller-retours avec le client.

Puis réunir ces taches en grandes activités

Livrable 2 : Diagramme de Gantt
Je réalise un tableau de planification des activités et taches listées précédemment.

J'utilise Excel ou un logiciel en ligne gratuit (gantt project ..)

Je matérialise les activités en une couleur et les taches dans une autre pour permettre deux lectures possibles.

Taches Semaine 3|Semaine 4[Semaine 6|Semaine 7|Semaine B|Semaine 9

Semaine 10[semaine 11

Rédaction du cahier des charges par bindmes

Recherche de contacts

Récupération des données

Recherche de Ia législation en vigusur

Rédaction

Préparation power point + Soutenance

Gl : Bilan energetigue et alternatives

Etat de Iz réglementation en vigueur au niveau
energetigue

Bilan consom mation du pdle cancérologie
(Electricité/Chauffage)

Etude des alternatives énergétiques

Estimation des colts

Bilan economique et envircnnemental de I'instal lation
proposée (source d'&lectricite, isolation, chauffage)

G2 : amelioration de la consommation en eau

1. Récupération de I'eau de pluie pour les sanitaires

- Dimensiconnement bac de rétention

- Dimensicnnement du circuit d'alimentation

- Etude du traitement eventuel

-Analyse alimentation eau de pluie

- Analyse besoin alimentation eau potable

- Ameélioration 1 : configuration de la toiture

- Amélioration 2 :récupération deseaux de pluie du
parking

2. Erude des chasses d'eau &conomes

3. Etude de la faisabilite des solutions
Estimation des colts
G3 - Traitement des effluents liquides et gazeux

Bilan des pollutions et bilans massigues

Inventaires des technigques

Recherches des meéthodes de dimensionnement

Dimensicnnement

Bilan economigue

Bilan &cologique

G4 Comparaison de 'mpact du rejet deseffluentssur I'envircnnem ent awv =ans traitement| s) specifique(s)
Etat des licux des normes réglementaires de rejet |
Bilan des contaminants rejetés |




Livrable 3 : Analyse des risques :
Je liste les différents risques inhérents aux activités de mon projet.

J'évalue sous forme de tableau leur niveau de probabilité, de gravité et indique des actions préventives ou
correctives correspondantes.

Je m’appui sur le lien suivant pour réaliser une matrice des risques : https://blog-gestion-de-
projet.com/matrice-gestion-des-risques/

Livrable 4 : Matrice des compétences 16h
Je liste les compétences dont je vais avoir besoin pour réaliser les taches listées.
Ce travail va avoir plusieurs utilités :

- Evaluer les compétences dont je dispose et celle des autres membres de I'équipe projet

- ldentifier les compétences qui me font défaut et que je vais devoir trouver en externe

- Répartir les taches de facon efficiente : en fonction de I'expertise et de la motivation des différents
membres de I'équipe projet.

Compétences Pierre Paul Jacques
Maitrise | Intérét | TOTAL | Maitrise | Intérét | TOTAL | Maitrise | Intérét | TOTAL
Création 3/3 1/3 4 2/3 1/3 3 2/3 3/3 5
graphique

Livrable 4 : Journal de Bord :

La consignation de vos moments d’échanges et d’organisation:
- Réunions : dates, ordres du jour ...

- Moyens de communication choisis, rythme des rencontres ...
- Reglement intérieur, charte, régles du jeu ...

- Conflits, désaccords ....

Ce document prendra la forme que vous voulez, c’est VOTRE outil de travail.

Ces documents doivent étre complétés par le groupe et restitués sur format
papier lors de la prochaine séance.

Le format des tableaux présentés ci-dessus sont proposés en exemple, vous
pouvez vous les approprier. L’important est qu’ils soient lisibles et fonctionnels
pour vous. Ils vous serviront de fil conducteur tout au long du projet.



https://blog-gestion-de-projet.com/matrice-gestion-des-risques/
https://blog-gestion-de-projet.com/matrice-gestion-des-risques/

